



## RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO MUNICÍPIO DE JAÇANÃ - RN:

Participação na Reunião de acompanhamento do PMSB

### ETAPA DO PLANO DE TRABALHO:

Continuação da Elaboração do Diagnóstico do Município.

### DATA:

29 de fevereiro de 2020, Secretaria Municipal de Agricultura, Jaçaná- RN

### ATIVIDADE REALIZADA:

- Reunião com equipe técnica da UFRN;
- Continuação da construção do Diagnóstico do município.

### DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

- Na tarde do dia 18 de fevereiro de 2020 a equipe de coordenação do PMSB de Jaçaná foi acolhida pela equipe da UFRN no Campus Universitário de Natal, onde foi discutido sobre a elaboração de um cronograma de atividades; tal cronograma objetivando traçar caminhos e metas para a conclusão da construção do Plano Municipal de Saneamento Básico ainda no primeiro semestre de 2020. A reunião foi coordenada pela bolsista Bianca Lacerda, que recebeu Ismael Romão, membro do Comitê. Na ocasião foram feitos diversos esclarecimentos para a condução da elaboração do PMSB de Jaçaná e elaboradas metas à serem cumpridas nos meses subsequentes.
- No dia 28 de fevereiro 2020 foi concluída atualização da portaria e enviada para o e-mail do PMSB.

# COMPROVAÇÃO FOTOGRÁFICA

## FOTO

## DESCRIÇÃO

18/02/2020

Local: Sala 404, CCHLA

Município: Japamã

Objetivo: Elaboração do cronograma de atividades para o primeiro semestre do município de Japamã para o reinício dos trabalhos do PMSB.

Observações:

Cronograma das atividades:

1ª Observação: emitir a portaria mais atualizada e enviá-la para o e-mail do grupo

Março e abril: elaboração do diagnóstico (produto C) e realização da oficina de diagnóstico.

Maio: elaboração do prognóstico (produto D) e realização da oficina de prognóstico.

Junho: elaboração do PPA e PE (produtos E e F) e dos produtos H e I. Realização da oficina de PPA e PE.

Julho: Realização da 1ª Conferência Municipal de Saneamento Básico.

Assinatura:

Nome e CPF  
1. Janiel Ramos de Sousa 103.761.374-01

Coordenador da reunião: Bianca Lucinda de Macedo.

Registro de reunião com equipe técnica da UFRN para construção do cronograma de reinício das atividades do PMSB