



RELATÓRIO REFERENTE AO ANO DE 2017/18 DO MUNICÍPIO DE:

São Bento do Trairí

DATA DE ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO:

06/03/2018

JANEIRO/2017:

O município de São Bento do Trairí, no mês de janeiro, não realizou atividades referente a elaboração do PMSB

FEVEREIRO/2017:

O município de São Bento do Trairí, no mês de fevereiro, não realizou atividades referente a elaboração do PMSB

MARÇO/2017:

CONFERÊNCIA REGIONAL

Mesa de esclarecimento aos prefeitos sobre o plano municipal, sobre o TED entre a UFRN e FUNASA, mesa sobre o saneamento básico e o desenvolvimento social com o professor Cícero, mesa sobre a metodologia e situação do andamento do projeto com o professor Aldo Dantas, explicação do TEC e continuidade do convênio com Ana Tereza da FUNASA, acompanhamento dos processos de elaboração do plano e cumprimento da Lei 11.445/2007 com representante do Ministério Público. Depois dessas mesas foi aberto para discussões com os prefeitos. No período da tarde foi feita uma retomada para ver como estava os andamentos dos trabalhos dos comitês para observar as matérias que já haviam sido produzidos e os que ainda estavam com pendências.



OFICINA DE RETOMADA 1.1 (PLANO DE TRABALHO E PLANO DE MOBILIZAÇÃO):

A Oficina de Retomada 1.1 realizada no dia 30, no município de Currais Novos teve como objetivo a capacitação dos comitês que não participaram das primeiras oficinas referentes aos Planos de Trabalho e de Mobilização.

A equipe do comitê do município de São Bento do Trairí não participou da Oficina de Retomada 1.1.

No dia 30 de março de 2017 aconteceu no campus da UFRN na cidade de Currais Novos/RN a retomada das atividades de elaboração do Plano, nesta ocasião foi feito a continuação da elaboração do plano de trabalho, mobilização e comunicação de cada município, como o município de São Bento do Trairí já havia entregado esses produtos desde o ano passado e os comitês tinham outras atividades a serem realizadas no município nesse dia, acabou que não podemos participar.

ABRIL/2017:

RETOMADA DA OFICINA I DO DIAGNÓSTICO TÉCNICO PARTICIPATIVO

No dia 18 de abril de 2017 ocorreu no Ceres/UFRN capacitação da oficina do diagnóstico técnico participativo promovida pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na ocasião foram retomados os trabalhos do diagnóstico técnico participativo dos municípios, onde o prof^o Cicero enfatizou a importância

do plano e dos trabalhos para o bom desenvolvimento do plano de saneamento básico. Na manhã foi discutido como fazer o diagnóstico, apresentação de dados secundários, depois o advogado André fez sua apresentação sobre a elaboração da política municipal de saneamento. No período da tarde foi realizada uma oficina técnica onde os membros do município começaram a elaborar sua política municipal de saneamento.



MAIO/2017:

O município de São Bento do Trairí no mês maio realizou atividades referentes ao diagnóstico técnico participativo, porém o produto não foi realizado.

REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO

A Reunião de Acompanhamento realizada no dia 30, no município de Currais Novos, teve como objetivo um acompanhamento individual das atividades realizadas pelos comitês inseridos no grupo 7.

Dessa forma cada comitê foi acompanhado separadamente e pôde relatar dificuldades

encontradas no processo e reestabelecer prazos para entrega dos documentos que ainda não haviam sido consolidados. A reunião foi comandada pelo coordenador, bolsista e engenheiro de cada grupo.

O município teve representação de 2 membros dos comitês.

A equipe do comitê do município de São Bento do Trairí não participou da Reunião de Acompanhamento.

JUNHO/2017:


REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO COM OS MEMBROS DO COMITÊ DE SÃO BENTO DO TRAIRI

No dia 08 de junho de 2017 houve uma reunião de acompanhamento das atividades da elaboração do diagnóstico técnico participativo com os coordenadores do projeto e os membros do comitê do município. Onde os membros do comitê apresentaram os trabalhos que já foram produzidos e foram definidos algumas metas a serem seguidas. Na ocasião foi agendada uma reunião no município para o dia 27 de junho para acompanhar de perto o andamento das atividades;

Foi apresentado para o comitê os questionários, fichas e registros aos coordenadores para o mapeamento;

Entrega do relatório de não comparecimento no dia 30 de março de 2017.





ENCONTRO E VISITA TÉCNICA

No dia 27 de junho de 2017, se reunião na cidade de São Bento do Trairi/RN, a Coordenadora do Grupo 7 (Prof.^a Zoraide), a Engenheira Ambiental (Izabella) e a Bolsista (Iarin), com o Comitê de Coordenação e o Comitê Executivo do Plano de Saneamento Básico de São Bento do Trairi – RN, para uma reunião os comitês, prefeito e secretários, depois da reunião com todos os citados anteriormente, vou feito uma reunião para a Engenheira Ambiental apresentar os questionários que devem ser aplicados em campo, logo em seguida fomos a campo para identificar os principais pontos da cidade e da zona rural sobre as potencialidade e necessidade de cada município;

Atividade muito proveitosa para a elaboração do diagnóstico técnico participativo.



**JULHO/2017:**

O município de São Bento do Trairí no mês julho realizou atividades referentes ao diagnóstico técnico participativo, porém o produto não foi realizado.

AGOSTO/2017:

O município de São Bento do Trairí no mês agosto realizou atividades referentes ao diagnóstico técnico participativo, porém o produto não foi realizado.

SETEMBRO/2017:

O município de São Bento do Trairí no mês setembro realizou atividades referentes ao diagnóstico técnico participativo, porém o produto não foi realizado.

OUTUBRO/2017:

O município de São Bento do Trairí no mês outubro realizou atividades referentes ao diagnóstico técnico participativo, porém o produto não foi realizado.

NOVEMBRO/2017:

O município de São Bento do Trairí no mês novembro realizou atividades referentes ao diagnóstico técnico participativo, porém o produto não foi realizado.

OFICINA DA MINUTA DA POLÍTICA

A Oficina da minuta da política realizada no dia 14, no município de Natal, teve como objetivo a capacitação dos comitês acerca da Minuta de Política de Saneamento Básico do Município.

Durante a manhã a equipe do jurídico apresentou uma minuta padrão a ser entregue a todos as equipes, para que essas possam consolidá-lo. Na oportunidade alertou-se sobre a importância da aprovação da referida minuta pela câmara municipal. No período da tarde os comitês tiveram a oportunidade de relatar dificuldades encontradas nos documentos que ainda não foram consolidados, bem como sanar possíveis dúvidas.

O município teve representação de 1 membro dos comitês.

OFICINA 2 (PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO)

A Oficina 02 realizada no dia 20, no município de Natal, teve como objetivo a capacitação dos comitês acerca do documento de Prospectiva e Planejamento Estratégico.

A equipe do comitê do município de São Bento do Trairí não participou da Oficina de Prospectiva e Planejamento Estratégico.

DEZEMBRO/2017:

O município de São Bento do Trairí no mês dezembro realizou atividades referentes ao diagnóstico técnico participativo, porém o produto não foi realizado.

OFICINA 3 (PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES E PLANO DE EXECUÇÃO)

A Oficina 03 realizada no dia 15, no município de Natal, teve como objetivo a capacitação dos comitês para consolidação do documento de Programas, Projetos e Ações, bem como do documento de Plano de Execução.

A equipe do comitê do município de São Bento do Trairí não participou da Oficina de Programas, Projetos e Ações e Plano de Execução.